

КАРТОЧКА ПРОЕКТА



Сертификат
Владелец
Действителен

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

DA2D F12A 29F2 553C 97CE 5C02 6485 85
Директор МКОУ СОШ №2 г.Нарткала
Шибзухова Инна Хасановна
с 26.06.2025 по 25.06.2026

**«Реализация типового решения «Столовая»
в МКОУ СОШ №2 г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2: Основание выбора		
Заказчик проекта: Инна Хасановна Шибзухова Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МКОУ СОШ №2 им.Х.К.Шидова г.п.Нарткала Границы процесса: от входа в столовую до принятия пищи Владелец процесса: Инна Хасановна Шибзухова Руководитель проекта: Инна Мухамедхановна Тхазеплова Команда проекта: И.Х. Шибзухова, И.М. Тхазеплова, Э.Г. Галачиева, А.А. Альборов, А.З. Арамисова, Е.В. Ковязина, Ф.В. Кушхова, И.К. Дзуганова, М.В. Кажарова, Л.Ш. Керимова .			• Очереди при входе или выходе; • Потеря времени на отдых; • Нехватка посадочных мест; • Опоздания на уроки.		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	10	7	1. Старт проекта	25.08.25	12.09.25
Уровень удовлетворенности процессом организации входной группы, %	76	90	2. Диагностика и целевое состояние • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния	15.09.25	20.09.25
				22.09.25	26.09.25
				29.09.25	03.10.25
			3. Разработка решений • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта	04.10.25	10.10.25
				13.10.25	17.10.25
				20.10.25	24.10.25
			4. Внедрение улучшений • Достигнутое состояние (фото)	27.10.25	08.11.25
				10.11.25	19.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации • Совещание по защите результатов	20.11.25	22.11.21
				24.11.25	26.11.21
				27.11.25	29.11.25
				01.12.25	05.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25