


«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МКОУ СОШ №2 г.п.Нарткала
 Урванского муниципального района КБР
 _____/И.Х. Шибзухова/
 «25» августа 2025 г.



План мероприятий по реализации проекта "Комфортная школа"

№ п/п	Описание проблемы	Причина	Мероприятие	Ожидаемый эффект (фактических дней, цель дней)	Ответственный (ФИО)	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	Ожидание входа в столовую и выхода, Пересечение потоков (вновь зашедшие, люди с подносами)	Образование большого скопления любых категорий учащихся в очереди при входе в помещение столовой.	Изготовление навигационных знаков в столовой	60 дней	Шибзухова Инна Хасановна, руководитель проекта; Галачиева Эмма Гамбиевна, зам. директора по УВР, члены группы	25.08.2025 г.	13.09.2025 г.
2	Медленное движение. Очереди у раздаточного стола	Нерациональное размещение начала зоны раздачи.	Перемещение места хранения чистых подносов ближе ко входу в столовую	40 дней	Галачиева Эмма Гамбиевна, зам. директора по УВР, члены группы	20.10.2025 г.	30.11.2025 г.
3	Длительный поиск различных столовых приборов.				Галачиева Эмма Гамбиевна, зам. директора по УВР, члены группы	20.10.2025 г.	30.10.2025 г.
4	Длительный поиск Свободного места в зале	Отсутствие закрепления столов за классами.	Закрепление столов за каждым классом с визуализацией размещения каждого класса.	20 дней	Галачиева Эмма Гамбиевна, зам. директора по УВР, члены группы	20.10.2025 г.	10.11.2025 г.

5.	Лишние перемещения в процессе поиска свободного места (обход длинных рядов столов).	Мало проходов между рядами столов	Разделение рядов составных столов на отдельно стоящие столы	20 дней	Галачиева Эмма Гамбиевна, зам. директора по УВР, члены группы	20.10.2025 г.	30.10.2025 г.
		Неоптимальная организация мебели и пространства в общем зале приёма пищи	Разработать оптимальную схему расположения столов в зале приема пищи. Организовать размещение столов в соответствии со схемой.	20 дней	Галачиева Эмма Гамбиевна, зам. директора по УВР, члены группы	20.10.2025 г.	30.10.2025 г.